График производства работ по объекту "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания (корпус 1, корпус 2) второй этап, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кдастровый номер 47:07:0722001:103532"

№	Вид проектно-изыскательских работ		Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Январь				Февраль				Март			
1	Обследование технического сосотояния объекта	Секция 1																															
		Секция 2																															
		Секция 3																															
		Внутриплощадочные инженерные сети																															
2	Инженерные изыскания	Инженерно-геологические изыскания																															
		Инженерно-геодезические изыскания																															
		Инженерно-экологические изыскания																															
3	Разработка проектной документации	Общая пояснительная записка																															
		Схема планировочной организации земельного участка																															
		Архитектурные решения																															
		Конструктивные и объемно-планировочные решения																															
		Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений																															
		Проект организации строительства																															
		Перечень мероприятий по охране окружающей среды																															
		Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности																															
		Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов																															
		Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства																															
		Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов																															
		Сметная документация																															
4	Прохождение государственной экспертизы проетно-сметной документации	Сопровождение проектной документации и получение положительного заключения в ГАУ "Леноблгосэкспертиза"																															
5	Разработка рабочей документации	Схема планировочной организации земельного участка																															
		Архитектурные решения																															
		Конструктивные и объемно-планировочные решения																															
		Инженерные разделы																															

Генеральный директор
ООО "НИИПРИИ
"Севзапинжтехнология" _____/Кабанов А.А/

Главный инженер проекта
ООО "НИИПРИИ
"Севзапинжтехнология" _____/Аладинский Д.В./